	Rok	2022									2023		
	Miesiąc	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**1**	**2**	**3**
	Czas trwania całego projektu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Podzadania												
1.1	Nabór i rekrutacja uczestników	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.2	Promocja	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.3	Monitoring i ewaluacja projektu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.4	Zarządzanie projektem	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.5	Opracowanie i aneksowanie IPD	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.6	Konsultacje indywidualne (m.in.. z doradcą zawodowym, psychologiem, prawnikiem, wolontariuszem ekspertem)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.7	Job Crafting-wsparcie bezpośrednie	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.8	Job Crafting-wsparcie pośrednie	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.9	Szkolenia e-learningowe	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.10	Wsparcie instruktora w miejscu przygotowania zawodowego (podczas staży)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.11	Warsztaty Umiejętności Społecznych i Zawodowych (WUS/WUZ)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.12	Warsztaty zarządzania finansami	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.13	Szkolenia zawodowe wewnętrzne	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.14	Aktywne metody poszukiwania pracy przy wykorzystaniu technologii IT (w tym przygotowanie CV wideo/portfolio zawodowe)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.15	Warsztaty adaptacyjne (z pracodawcą, ukierunkowane na przygotowanie pracodawcy/zespołu pracodawcy na wejście do nich pracownika z niepełnosprawnością)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.16	Doradztwo w zakresie rekrutacji, zatrudniania, adaptacji w miejscu pracy i utrzymania zatrudnienia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.17	Wsparcie specjalisty ds.. rynku pracy	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X